

Beschlüsse und Entscheidungen

Bauherr: UCB Die Kurve eG
 Projekt: Neubauvorhaben Oberseestraße 110
 Stand: 25/07/25

Pos.	Thema	Entscheidungsvorlage	Einsparpotential	Frist	Datum d. Entscheidung	Zustimmung ja/nein
1	Barrierefreie Zugänglichkeit Terrassen	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	35.000,00 €	17/07/25	17/07/25	ja
2	Schallschutz Clusterwohnungen	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	30.000,00 €	25/07/25	21/07/25	nein
3	Schallschutz Clusterwohnung alternativ Tür Rwp 32 dB	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	8.800,00 €	25/07/25	21/07/25	ja
4	Brüstungsfenster Staffelgeschoss	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	10.000,00 €	25/07/25		
5	Wegfall WC's	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	7.500,00 €	25/07/25	25/07/25	ja
6	Umplanung Terrassen Staffelgeschoss	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	5.940,00 €	25/07/25	22/07/25	ja
7	Schließsystem	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	5.000,00 €	31/07/25	25/07/25	ja
8	Absenkung Mindeststandard Schallschutz	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	29.360,00 €	25/07/25	22/07/25	ja
9	Einbruchschutz	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	3.000,00 €	31/07/25	22/07/25	nein
10	Innentüren	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	5.000,00 €	31/07/25	22/07/25	ja
11	Extensives Gründach	250718_OBS_Topkreis2_Vorabzug	14.800,00 €	25/07/25	22/07/25	ja
12	Entscheidung Bad	OBS_03_ARC_DO_XX_02_Bemusterung_Innen (Seite 6)	-	31/07/25	25/07/25	ja
13	Grundriss Wohnung 4.01	OBS_03_ARC_DO_XX_02_Bemusterung_Innen	-	31/07/25		

Unterschrift Vorstand
 UCB Die Kurve eG

in Vertretung

